

قراردادهای سال 1404 - معاملات بزرگ و متوسط - دفتر قراردادها - اسفند 1404

| شناسه قرارداد در پایگاه ملی قراردادهای | مدت نهایی | مدت اولیه | مبلغ اولیه (ریال) | طرف قرارداد                  | واحد درخواسته دهنده                     | تاریخ پایان | تاریخ شروع | تاریخ قرارداد | موضوع قرارداد                                                                                                                                       | شماره قرارداد   | ردیف |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 042AD5B00700204                        | 60 روز    | 2 ماه     | 7,600,000,000     | مهندسی آذر آب طبرستان        | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/03/15  | 1404/01/20 | 1404/01/15    | لایروبی رودخانه های سطح شهرستان فریدونکنار (سوته، فرم، حیدر کلا، اسبو کلا، ملاکلا، زاهد کلا، زاباران، چترین و...)                                   | 26/1404/684/404 | 1    |
| 042VD5B00700220                        | 90 روز    | 3 ماه     | 17,150,000,000    | کسپین بتن سازه گستران شمال   | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/04/14  | 1404/01/15 | 1404/01/15    | احداث دیوار حفاظتی قادیلا کپاسر                                                                                                                     | 26/1404/39/404  | 2    |
| 041RD5B00700459                        | 60 روز    | 2 ماه     | 4,036,277,700     | مهندسی آذر آب طبرستان        | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/03/16  | 1404/01/16 | 1404/01/16    | مرمت و بازسازی سردهنه های سطح شهرستان چالوس                                                                                                         | 26/1404/687/404 | 3    |
| 041RD5B00700117                        | 139 روز   | 3 ماه     | 15,773,604,423    | مهندسی آذر آب طبرستان        | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/06/01  | 1404/01/17 | 1404/01/17    | مرمت و بازسازی آبنشان روستای بزرگ بیشه محله شهرستان فریدونکنار                                                                                      | 26/1404/686/404 | 4    |
| 0428D5B00700265                        | 111 روز   | 2 ماه     | 18,830,000,000    | لشکرک راه                    | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/05/05  | 1404/01/17 | 1404/01/17    | مرمت و بهسازی آبنشان سه گانه ارطه دشت قائمشهر (پشت شهرداری)                                                                                         | 26/1404/25/404  | 5    |
| 0428D5B00700026                        | 132 روز   | 3 ماه     | 3,990,000,000     | لشکرک راه                    | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/05/29  | 1404/01/20 | 1404/01/19    | مرمت سر دهنه های سنتی رودخانه های سطح شهرستان محمودآباد (سرخود، رنگی رود، ملارود، علی رود)                                                          | 26/1404/685/404 | 6    |
| 042AD5B00700004                        | 90 روز    | 3 ماه     | 46,915,895,605    | راه و ساختمان پناساژان کسری  | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/04/18  | 1404/01/19 | 1404/01/19    | عملیات تکمیلی احداث دیوار حفاظتی ماشاک شهرستان نوشهر                                                                                                | 26/1404/4/100   | 7    |
| 0443d5b0710022c                        | 300 روز   | 10 ماه    | 11,330,671,587    | نیلگون سازه دهکده صبا        | مدیریت رودخانه ها و سواحل               | 1404/11/19  | 1404/01/19 | 1404/01/19    | ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه چشمه کیله و احداث دیوار حفاظتی جنب بیمارستان جدید الاحداث په طول 220 متر و اصلاح حوضچه آرامش سازه     | 26/1404/42/404  | 8    |
| 042RD5B07100411                        | 180 روز   | 6 ماه     | 126,166,736,933   | عمارتی راه شمال کسپین تنکابن | مدیریت رودخانه ها و سواحل               | 1404/07/19  | 1404/01/20 | 1404/01/20    | عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه های چشمه کیله و تیرم و احداث دیوار حفاظتی جنب بیمارستان جدید الاحداث 220 تختخوابی بطول 240 متر | 26/1404/688/404 | 9    |
| 042FD5B00700045                        | 90 روز    | 3 ماه     | 12,975,185,298    | تاسیساتی برف او ساری         | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/04/22  | 1404/01/24 | 1404/01/24    | احداث دیوار حفاظتی رودخانه تالار جنب اداره دامپزشکی                                                                                                 | 26/1404/43/404  | 10   |
| 042AD5B00700015                        | 160 روز   | 3 ماه     | 33,267,496,876    | سدبند پی گستر شمال           | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/07/02  | 1404/01/26 | 1404/01/26    | عملیات اجرائی تکمیل کانال و احداث سازه تثبیت بستر پایین دست سد اخترانی رستم بند در محدوده دئوگک شیرگاه                                              | 26/1404/10/404  | 11   |
| 042DD5B00700050                        | 60 روز    | 2 ماه     | 3,994,000,000     | لشکرک راه                    | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/03/29  | 1404/01/29 | 1404/01/29    | عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های سطح شهرستان بابل (پخش بلند)                                                                                   | 26/1404/21/404  | 12   |
| 042DD5B00700125                        | 90 روز    | 3 ماه     | 15,138,000,000    | لشکرک راه                    | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/04/29  | 1404/01/30 | 1404/01/29    | لایروبی و ساماندهی رودخانه های سطح شهرستان بابل (سید رود، کریم رود، تاجرود، بخش لانه آباد و...)                                                     | 26/1404/18/404  | 13   |
| 042DD5B0070009C                        | 360 روز   | 12 ماه    | 9,700,000,000     | لشکرک راه                    | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1405/01/30  | 1404/01/30 | 1404/01/30    | اجرای عملیات لایروبی و ساماندهی مناطق چرانی رودخانه های استان مازندران                                                                              | 26/1404/13/404  | 14   |
| 042GD5B00700553                        | 147 روز   | 4 ماه     | 36,153,149,482    | رهاب پویان دامون             | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/06/25  | 1404/01/30 | 1404/01/30    | تکمیل دیوار حفاظتی رودخانه تالار از پل کوثر تا ساختمان سپه کربلا شهر نیرب شهرستان سوادکوه                                                           | 26/1404/19/404  | 15   |

شناسه قرارداد در پایگاه ملی قراردادهای  
<https://cdb.mporg.ir/>

قراردادهای سال 1404 - معاملات بزرگ و متوسط - دفتر قراردادها - اسفند 1404

| شناسه قرارداد در پایگاه ملی قراردادهای<br>https://cdb.mporg.ir/ | مدت نهایی | مدت اولیه | مبلغ اولیه (ریال) | طرف قرارداد                             | واحد درخواست دهنده                                  | تاریخ پایان | تاریخ شروع | تاریخ قرارداد | موضوع قرارداد                                                                                                                        | شماره قرارداد    | ردیف |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 042KD5B00700361                                                 | 180 روز   | 6 ماه     | 81,906,856,346    | راه و ساختمان بنسازان کسری              | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/07/28  | 1404/01/30 | 1404/01/30    | احداث سد انحرافی کچید شهرستان سوادکوه                                                                                                | 26/1404/24/404   | 16   |
| 042MD5B00700148                                                 | 210 روز   | 6 ماه     | 184,780,351,485   | آوند او به راه مامطیر                   | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/08/28  | 1404/01/30 | 1404/01/30    | عملیات تکمیلی سانحترافی مرکز تنکابن (فاز2)                                                                                           | 26/1404/28/404   | 17   |
| 042KD5B02300504                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 19,800,000,000    | هیدرونگ توس                             | مدیر فنی آب                                         | 1405/01/30  | 1404/01/31 | 1404/01/31    | سامانه حکمرانی و مدیریت هوشمند مخاطرات آب (حساب آب منطقه ای مازندران                                                                 | 26/1404/32/404   | 18   |
| 042SD5B0230071D                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 5,000,000,000     | رضا ثنائی مهر                           | حفاظت و بهود برداری از منابع آب                     | 1405/01/31  | 1404/01/31 | 1404/01/31    | خدمات کارشناسی بازدید میدانی از منابع آب زیر زمینی در محدوده امور منابع آب ساری و میاندوود                                           | 26/1404/38/404   | 19   |
| 041QD5B00700188                                                 | 210 روز   | 7 ماه     | 20,718,429,905    | تاسیساتی برف اوساری                     | مدیر بهود برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برف آبی | 1404/08/30  | 1404/02/01 | 1404/02/01    | مرمت و بازسازی تاسیسات مکانیکال و الکتریکال سدهای لاستیکی استان مازندران                                                             | 26/1404/1275/404 | 20   |
| 042ED5B0070038A                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 8,260,000,000     | دژ سازه خطه شمال                        | معاون حفاظت و بهود برداری                           | 1405/02/04  | 1404/02/05 | 1404/02/05    | شناسایی بستر های رودخانه ای فاقد قرارداد اجاره و پیگیری وصول حقوق دولتی در حوزه عملکرد مدیریت منابع آب شهرستان جویبار و سیمخ (نجدید) | 26/1404/1331/404 | 21   |
| 042GD5B00700617                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 20,892,843,964    | تکون پارس شریف (تپش)                    | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/04/11  | 1404/02/12 | 1404/02/12    | عملیات دیوار حفاظتی رودخانه تالار در محدوده شهر زیراب بالادست سردهنه کردآباد خیابان 17 شهروور                                        | 404/1575/1404/26 | 22   |
| 042HD5B00700310                                                 | 143 روز   | 2 ماه     | 6,833,012,794     | فنی مهندسی نوین فن آوران البرز مازندران | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/07/01  | 1404/02/12 | 1404/02/12    | احداث دیوار حفاظتی رودخانه گلنده رود روستای کلسگر محله شهرستان نور                                                                   | 26/1404/1554/404 | 23   |
| 042LD5B0070089A                                                 | 120 روز   | 4 ماه     | 36,863,294,607    | درخشش سازه طبرستان                      | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/06/11  | 1404/02/12 | 1404/02/12    | تکمیل دیوار حفاظتی رودخانه تالار جنب دانشگاه پیام نور شهر زیراب شهرستان سوادکوه                                                      | 26/1404/1576/404 | 24   |
| 042LD5B00700780                                                 | 89 روز    | 2 ماه     | 16,891,040,761    | قائم بنا طبرستان                        | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/05/16  | 1404/02/19 | 1404/02/19    | عملیات تکمیلی سد انحرافی تورانکلا نور                                                                                                | 26/1404/1794/404 | 25   |
| 042RD5B00700098                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 9,949,708,934     | ساری اسکان                              | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/04/20  | 1404/02/23 | 1404/02/23    | مرمت و بازسازی سردهنه زارعی چارز (فاز2) (نجدید)                                                                                      | 26/1404/1956/404 | 26   |
| 0433D5B0070028E                                                 | 132 روز   | 3 ماه     | 72,393,819,464    | فنی مهندسی نفاذکله ساز تبرستان          | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/07/02  | 1404/02/23 | 1404/02/23    | عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی پندانحرافی سه گیری آکاو بند سوادکوه شمالی                                                               | 26/1404/1955/404 | 27   |
| 0441d5b0070014e                                                 | 181 روز   | 3 ماه     | 48,970,569,803    | ارفع کوه ستون                           | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/08/29  | 1404/02/31 | 1404/02/31    | احداث سردهنه و مقسم حبیب ا... رود                                                                                                    | 26/1404/50/404   | 28   |
| 044GD5B02300145                                                 | 122 روز   | 3 ماه     | 5,513,144,000     | تحقیقات آب و خاک دژان                   | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/06/31  | 1404/02/31 | 1404/02/31    | مطالعه و طراحی پروژه های حوزه مهندسی رودخانه در سطح استان مازندران                                                                   | 26/1404/26/404   | 29   |
| 0434D5B00700504                                                 | 180 روز   | 6 ماه     | 9,430,000,000     | دلوران سازه طبرستان                     | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده              | 1404/08/27  | 1404/03/02 | 1404/03/02    | عملیات مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی سطح استان مازندران                                                                             | 26/1404/2314/404 | 30   |
| 0434D5B02300070                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 3,000,000,000     | مهدی دیوسالار                           | حفاظت و بهود برداری از منابع آب                     | 1405/03/02  | 1404/03/02 | 1404/03/02    | خدمات کارشناسی بازدید میدانی از منابع آبی در محدوده امور منابع آب نور و رویان                                                        | 26/1404/2315/404 | 31   |

قراردادهای سال 1404 - معاملات بزرگ و متوسط - دفتر قراردادها - اسفند 1404

| شناسه قرارداد در پایگاه ملی قراردادهای<br>https://cdb.mporg.ir/ | مدت نهایی | مدت اولیه | مبلغ اولیه (ریال) | طرف قرارداد                             | واحد درخواست دهنده                      | تاریخ پایان | تاریخ شروع | تاریخ قرارداد | موضوع قرارداد                                                                                                                                                           | شماره قرارداد    | ردیف |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 0434D5B0230019D                                                 | 300 روز   | 10 ماه    | 19,000,000,000    | مهندسین مشاور آساراب                    | مدیریت روخانه ها و سواحل                | 1405/01/02  | 1404/03/02 | 1404/03/02    | عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی رودخانه های امور رود، سالار دینک رود (شیرین رود)، لچیم و عروس و داماد و خوش رودبار استپوره، اسبوکلا - ولشد و گرماب (چهارارنگه) | 26/1404/2316/404 | 32   |
| : 0437D5B0230022D                                               | 360 روز   | 12 ماه    | 5,000,000,000     | مرتضی چاوینان                           | حفاظت و بهره برداری از منابع آب         | 1405/03/05  | 1404/03/05 | 1404/03/05    | خدمات کارشناسی بازدید مبنایی از منابع آب سطحی و چاه های حرمی در محدوده امور منابع آب جویبار و سیبغ                                                                      | 26/1404/2434/404 | 33   |
| 0438D5B02300243                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 5,000,000,000     | مبین ناکر عباسی                         | حفاظت و بهره برداری از منابع آب         | 1405/03/07  | 1404/03/07 | 1404/03/07    | خدمات کارشناسی بازدید مبنایی از منابع آبی در محدوده امور منابع آب بابل                                                                                                  | 26/1404/2525/404 | 34   |
| 044GD5B00700223                                                 | 108 روز   | 2 ماه     | 16,800,000,000    | آبایگزین سوما شمال                      | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده  | 1404/07/01  | 1404/03/16 | 1404/03/16    | احداث دیوار حفاظتی سردآبرود در محدوده روستای امور منابع آب بابل                                                                                                         | 26/1404/57/404   | 35   |
| 044UD5B0070007D                                                 | 90 روز    | 3 ماه     | 31,985,666,635    | مهندس میراب طبرستان                     | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده  | 1404/06/17  | 1404/03/18 | 1404/03/18    | احداث دیوار حفاظتی سردهنه مرزن آباد                                                                                                                                     | 26/1404/2849/404 | 36   |
| 0442d5b00700047                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 4,450,000,000     | حیدر حیدریان                            | معاون حفاظت و بهره برداری               | 1405/03/19  | 1404/03/20 | 1404/03/20    | شناسایی بستر های رودخانه ای فاقد قرارداد اجاره و پیگیری وصول حقوق دولتی در حوزه عملکرد مدیریت منابع آب شهرستان رامسر (تجدید)                                            | 26/1404/2956/404 | 37   |
| 044bd5b02300150                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 5,000,000,000     | مجید مختاری                             | حفاظت و بهره برداری از منابع آب         | 1405/03/20  | 1404/03/20 | 1404/03/20    | خدمات کارشناسی بازدید مبنایی از منابع آبی زیر زمینی در محدوده امور منابع آب امل و محمود آباد                                                                            | 26/1404/2956/404 | 38   |
| 044bd5b02300257                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 19,374,858,032    | تحقیقات آب و خاک دژان                   | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی             | 1405/03/25  | 1404/03/25 | 1404/03/25    | خدمات بازرسی جوش خط انتقال آب شرب شهرستان ساری و میانرود                                                                                                                | 26/1404/3023/404 | 39   |
| 044PD5B0070053C                                                 | 150 روز   | 5 ماه     | 48,719,291,471    | درخشش سازه طبرستان                      | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده  | 1404/08/24  | 1404/03/25 | 1404/03/25    | احداث دیوار حفاظتی پایین دست سردهنه زرانی پاشارود بابل                                                                                                                  | 26/1404/3024/404 | 40   |
| 044GD5B02300269                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 8,994,804,000     | نژاد آب جامع                            | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده  | 1405/04/05  | 1404/04/06 | 1404/04/06    | مطالعه و طراحی طرح های کوچک تامین آب (سد های انحرافی) در سطح استان مازندران                                                                                             | 26/1404/3756/404 | 41   |
| 044PD5B00700306                                                 | 86 روز    | 2 ماه     | 5,430,000,000     | دلوران سازه طبرستان                     | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده  | 1404/06/31  | 1404/04/06 | 1404/04/06    | دیوار حفاظتی رمشی شهرستان نور                                                                                                                                           | 26/1404/3752/404 | 42   |
| 044UD5B00700047                                                 | 150 روز   | 5 ماه     | 80,926,730,231    | فنی مهندسی نوین فن آوران البرز مازندران | فنی مهندسی نوین فن آوران البرز مازندران | 1404/09/05  | 1404/04/06 | 1404/04/06    | بازسازی سازه انحرافی اسماعیل نکئی ساری (تامین آب اراضی روستای نهته کلا شمالی)                                                                                           | 26/1404/12/404   | 43   |
| 044UD5B0070013D                                                 | 120 روز   | 4 ماه     | 66,508,863,704    | کسپین بتن سازه گستران شمال              | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده  | 1404/08/05  | 1404/04/06 | 1404/04/06    | احداث دیوار حفاظتی و سد انحرافی اوجاگله سردآبرود شهرستان چالوس                                                                                                          | 26/1404/55/404   | 44   |
| 045CD5B00700152                                                 | 114 روز   | 3 ماه     | 58,799,238,694    | فنی مهندسی نوین فن آوران البرز مازندران | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده  | 1404/07/29  | 1404/04/06 | 1404/04/06    | احداث دیوار حفاظتی رودخانه سردآبرود در محدوده روستای کریم آباد شهرستان چالوس                                                                                            | 26/1404/47/404   | 45   |
| 0441D5B00700002                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 16,500,000,000    | ساختمانی مازند چینه                     | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده  | 1404/06/07  | 1404/04/08 | 1404/04/08    | احداث دیوار حفاظتی سردآبرود در محدوده ذوات غرب                                                                                                                          | 26/1404/3821/404 | 46   |

قراردادهای سال 1404 - معاملات بزرگ و متوسط - دفتر قراردادها - اسفند 1404

| شناسه قرارداد در پایگاه ملی قراردادهای<br>https://cdb.mporg.ir/ | مدت نهایی | مدت اولیه | مبلغ اولیه (ریال) | طرف قرارداد                  | واحد درخواست دهنده                      | تاریخ پایان | تاریخ شروع | تاریخ قرارداد | موضوع قرارداد                                                                                                                        | شماره قرارداد    | ردیف |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 045KDS800700018                                                 | 90 روز    | 3 ماه     | 6,800,000,000     | عمران سهیل سازه فیروز شمال   | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/07/07  | 1404/04/08 | 1404/04/08    | تکمیل دیوار حفاظتی روستای سفید چاه بهشهر- تجنبد                                                                                      | 26/1404/61/404   | 47   |
| 049HDS802900583                                                 | 540 روز   | 18 ماه    | 19,800,000,000    | یاسمن پرتو قائم              | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی             | 1405/10/13  | 1404/04/14 | 1404/04/14    | انجام آزمایش های کنترل کیفیت جوش طرح آبرسانی به شهرهای رامسر، تنکابن و عباس آباد                                                     | 26/1404/164/404  | 48   |
| 045CDS800700103                                                 | 90 روز    | 3 ماه     | 66,401,579,396    | آوند او به راه مامطیر        | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/07/16  | 1404/04/17 | 1404/04/17    | تکمیل عملیات بازسازی بند انجراف بارفیلاک و سازه تامین آب کن کلا                                                                      | 26/1404/4031/404 | 49   |
| 045SDS80070004F                                                 | 103 روز   | 2 ماه     | 9,435,075,937     | رهاب گستران عمران زمین       | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/08/01  | 1404/04/20 | 1404/04/20    | احداث دیوار حفاظتی در محدوده رودخانه روستای شهید آباد شهرستان بهشهر                                                                  | 26/1404/75/404   | 50   |
| 044UDS802300256                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 5,000,000,000     | رضا دستوربان                 | حفاظت و بهود برداری از منابع آب         | 1405/04/22  | 1404/04/22 | 1404/04/22    | خدمات کارشناسی بازدید میدانی از منابع آب سطحی و چاه های حریبی در محدوده امور منابع آب آمل و محمود آباد                               | 26/1404/4160/404 | 51   |
| 044PDS802300455                                                 | 180 روز   | 6 ماه     | 23,761,920,000    | تحقیقات آب و خاک دژان        | معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی     | 1404/10/19  | 1404/04/22 | 1404/04/22    | انجام خدمات بازایی املاک، امور ثبتی واخذ سند مالکیت اراضی طرح های عمرانی حوزه شهرستان های نکا و بهشهر - بخش اول                      | 26/1404/4162/404 | 52   |
| 044PDS80070024A                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 8,140,000,000     | داوران سازه طبرستان          | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/06/22  | 1404/04/20 | 1404/04/22    | عملیات احداث دیوار حفاظتی رودخانه تالار در محدوده استخر سر شهرستان سوانکوه                                                           | 26/1404/4161/404 | 53   |
| 044UDS800700172                                                 | 90 روز    | 3 ماه     | 3,690,000,000     | کسپین بتن سازه گستران شمال   | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/07/21  | 1404/04/22 | 1404/04/22    | تکمیل کانال انتقال آب کلباء شهرستان گلوگاه                                                                                           | 26/1404/4158/404 | 54   |
| 0463DS80070074E                                                 | 90 روز    | 3 ماه     | 23,997,542,459    | تناسباتی بهینه گستر ساری     | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/07/22  | 1404/04/23 | 1404/04/23    | اجرای عملیات برقی رسانی به ایستگاه پمپاژ آبرینان گرمی بیل شهرستان ساری                                                               | 26/1404/74/404   | 55   |
| 0461DS802300177                                                 | 540 روز   | 18 ماه    | 160,000,000,000   | شرکت مهندسین مشاور بننام     | مدیر فنی آب                             | 1405/10/22  | 1404/04/23 | 1404/04/23    | مطامعات تکمیلی مرحله اول طرح توسعه منابع آب رودخانه چشمه کبکله                                                                       | 26/1404/84/404   | 56   |
| 045KDS80070006B                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 10,890,000,000    | مهندسی میراب طبرستان         | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/06/23  | 1404/04/24 | 1404/04/24    | احداث سازه تثبیت بستر رودخانه تالار در محدوده دواب الله بند شهرستان سوانکوه                                                          | 26/1404/80/404   | 57   |
| 044TDS802300706                                                 | 300 روز   | 10 ماه    | 10,881,259,140    | فلات نقشه یکم                | مدیریت رودخانه ها و سواحل               | 1405/02/27  | 1404/04/27 | 1404/04/27    | انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی رودخانه های هجیروده، سردابروده، سرشاخه های چالوس، گیل کلا، زانوس، دلپس، گنداآبرود | 26/1404/4309/404 | 58   |
| 045BDS80070040F                                                 | 90 روز    | 3 ماه     | 8,369,074,085     | اسپرلوس بنای آدرین           | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/07/26  | 1404/04/27 | 1404/04/27    | احداث دیوار حفاظتی درکابی شهرستان آمل                                                                                                | 26/1404/4294/404 | 59   |
| 045BDS80070045E                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 13,880,000,000    | فنی و مهندسی پارس اسکان قائم | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/06/26  | 1404/04/27 | 1404/04/27    | احداث دیوار حفاظتی رودخانه سردابروده در محدوده مکا (کوچه حقیقت) کلاردشت                                                              | 26/1404/4298/404 | 60   |
| 045KDS80070011D                                                 | 90 روز    | 3 ماه     | 5,800,000,000     | شاهین بنای آوین              | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/07/26  | 1404/04/27 | 1404/04/27    | ساماندهی و لایروبی رودخانه های سطح شهرستان نکا(نکاروده، کانال نهر روستای ولشد و ...)                                                 | 26/1404/78/404   | 61   |
| 045SDS800700092                                                 | 65 روز    | 2 ماه     | 12,000,000,000    | آبائگران سوما شمال           | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازاره | 1404/06/31  | 1404/04/27 | 1404/04/27    | عملیات احداث دیوار حفاظتی در محدوده روستای چمن شهرستان نوشهر- تجنبد                                                                  | 26/1404/76/404   | 62   |

قراردادهای سال 1404 - معاملات بزرگ و متوسط - دفتر قراردادها - اسفند 1404

| شناسه قرارداد در پایگاه ملی قراردادهای | مدت نهایی | مدت اولیه | مبلغ اولیه (ریال) | طرف قرارداد                                     | واحد درخواست دهنده                        | تاریخ پایان | تاریخ شروع | تاریخ قرارداد | موضوع قرارداد                                                                                                                            | شماره قرارداد    | ردیف |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 045TDSB00700048                        | 90 روز    | 3 ماه     | 27,990,000,000    | شرکت مهندسی پتروشهر گستر ارتباطی گلپسین (آویشن) | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/07/26  | 1404/04/27 | 1404/04/27    | اقدام پدا فندی و توسعه نیروگاه خورشیدی                                                                                                   | 26/1404/79/404   | 63   |
| 045QDSB0070050A                        | 60 روز    | 2 ماه     | 26,788,394,997    | فنی مهندسی تفاز کله ساز تبرستان                 | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/06/29  | 1404/04/30 | 1404/04/30    | ساماندهی و لایروبی رودخانه سردآبرود شهرستان چالوس                                                                                        | 26/1404/82/404   | 64   |
| 045CDSB02300245                        | 180 روز   | 6 ماه     | 20,900,000,000    | پوشکار آب گستر                                  | معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی       | 1404/11/01  | 1404/05/04 | 1404/05/04    | انجام خدمات بازاریابی املاک، امور ثبتی واخذ سند مالکیت اراضی طرح های عمرانی حوزه شهرستان های آمل، نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد - بخش اول | 26/1404/4984/404 | 65   |
| 045CDSB02300319                        | 180 روز   | 6 ماه     | 23,864,880,000    | مهندسین مشاور عمران وآب پارسیان                 | معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی       | 1404/11/01  | 1404/05/04 | 1404/05/04    | انجام خدمات بازاریابی املاک، امور ثبتی واخذ سند مالکیت اراضی طرح های عمرانی حوزه شهرستان های بابل، بابلسر، قائمشهر و ... بخش اول         | 26/1404/4983/404 | 66   |
| 045JDSB00700244                        | 60 روز    | 2 ماه     | 7,733,639,406     | فنی مهندسی طوسان سپاه طبرستان                   | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/07/04  | 1404/05/05 | 1404/05/05    | عملیات احداث دیوار حفاظتی جنب شهرک فرهنگیان روبروی خیابان امیرالمومنین شهرستان پل سفید                                                   | 26/1404/5058/404 | 67   |
| 045KDSB0070055E                        | 360 روز   | 12 ماه    | 12,736,811,000    | تسهیل گران آب و خاک مازندران                    | معاون حفاظت و بهره برداری                 | 1405/05/04  | 1404/05/05 | 1404/05/05    | شناسایی اراضی منصرفی و مازاد مربوط به زنگکش ساحلی شبکه تچن، تعیین تکلیف و عقد قرارداد اجاره و پیگیری وصول حقوق دولتی مربوطه              | 26/1404/5059/404 | 68   |
| 0463DSB00700719                        | 90 روز    | 3 ماه     | 49,912,069,094    | فنی مهندسی تفاز کله ساز تبرستان                 | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/08/04  | 1404/05/05 | 1404/05/05    | تجمع و احداث سردهنه های زراعی درویش، سیاهلشت و چلوات شهرستان ساری                                                                        | 26/1404/81/404   | 69   |
| 045KDSB0230039D                        | 360 روز   | 12 ماه    | 5,000,000,000     | محمد رنجبر کچی لته                              | حفاظت و بهره برداری از منابع آب           | 1405/05/06  | 1404/05/06 | 1404/05/06    | خدمات کارشناسی بازدید مبنای از منابع آبی در محدوده امور منابع آب قائمشهر وسونکوه                                                         | 26/1404/5120/404 | 70   |
| 045EDS802300072                        | 180 روز   | 6 ماه     | 23,900,000,000    | طرح وسازه شفاورد                                | معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی       | 1404/11/02  | 1404/05/06 | 1404/05/06    | انجام خدمات بازاریابی املاک، امور ثبتی واخذ سند مالکیت اراضی طرح های عمرانی حوزه شهرستان های ساری و میانرود - بخش اول                    | 26/1404/5126/404 | 71   |
| 045JDSB00700182                        | 60 روز    | 2 ماه     | 11,402,164,203    | فنی مهندسی طوسان سپاه طبرستان                   | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/07/05  | 1404/05/06 | 1404/05/06    | عملیات احداث دیوار حفاظتی رودخانه تالار در محدوده آزادمهر پل سفید شهرستان سونکوه                                                         | 26/1404/5143/404 | 72   |
| 045TDSB0070002B                        | 90 روز    | 3 ماه     | 24,668,136,460    | مهندسی میراب طبرستان                            | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/08/05  | 1404/05/06 | 1404/05/06    | مرمت و بازسازی سد انجرفی و کانال انتقال آب روستای نجارکلا شهرستان چالوس                                                                  | 26/1404/89/404   | 73   |
| 046NDSB0070032B                        | 90 روز    | 3 ماه     | 16,300,000,000    | خطاری دشت ایرغان                                | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/08/05  | 1404/05/06 | 1404/05/06    | اجرای عملیات حفرو تجهیز چاه آب کشاورزی روستای پارکلا شهرستان گوگاه-تجدید                                                                 | 26/1404/112/404  | 74   |
| 046GDSB0230069F                        | 120 روز   | 4 ماه     | 20,546,573,972    | آب گستر پژوهان شمال                             | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/09/05  | 1404/05/10 | 1404/05/10    | نظارت بر اجرای طرح های مهندسی رودخانه در سطح استان مازندران                                                                              | 26/1404/117/404  | 75   |
| 0463DSB00700372                        | 60 روز    | 2 ماه     | 9,858,273,335     | مهندسی میراب طبرستان                            | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/07/11  | 1404/05/12 | 1404/05/12    | عملیات دیوار حفاظتی رودخانه کاطم رود در محدوده روستای بورایش شهرستان عباس آباد                                                           | 26/1404/72/404   | 76   |
| 0463DSB00700557                        | 60 روز    | 2 ماه     | 16,450,000,000    | مهندسی آذر آب طبرستان                           | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/07/11  | 1404/05/12 | 1404/05/12    | ساماندهی و لایروبی تاق های چرانی رودخانه های سطح استان مازندران                                                                          | 26/1404/107/404  | 77   |
| 046BDSB00700434                        | 90 روز    | 3 ماه     | 9,567,166,738     | تاسیساتی برف اوساری                             | مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازاره | 1404/08/11  | 1404/05/12 | 1404/05/12    | بهرسازی سردهنه امامزاده باقر شلدردو دانگه شهرستان ساری                                                                                   | 26/1404/113/404  | 78   |

شناسه قرارداد در پایگاه ملی قراردادهای  
<https://cdb.mporg.ir/>

قراردادهای سال 1404 - معاملات بزرگ و متوسط - دفتر قراردادها - اسفند 1404

| شناسه قرارداد در پایگاه ملی قراردادهای<br>https://cdb.mporg.ir/ | مدت نهایی | مدت اولیه | مبلغ اولیه (ریال) | طرف قرارداد              | واحد درخواست دهنده                     | تاریخ پایان | تاریخ شروع | تاریخ قرارداد | موضوع قرارداد                                                                                                                     | شماره قرارداد    | ردیف |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 046IDS80070060F                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 12,445,875,361    | اسپرنوس بنای آدرین       | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/07/12  | 1404/05/13 | 1404/05/13    | احداث دیوار حفاظتی رودخانه سردآبرود در محدوده روستای لش سر کلاردشت                                                                | 26/1404/4545/404 | 79   |
| 046MDS800700459                                                 | 90 روز    | 3 ماه     | 21,342,144,273    | اسپرنوس بنای آدرین       | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/08/12  | 1404/05/13 | 1404/05/13    | عملیات احداث دیوار حفاظتی و سازه تثبیت بستر رودخانه در محدوده روستای تیلور سر عباس آباد                                           | 26/1404/4544/404 | 80   |
| 046FDS80070023A                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 7,160,000,000     | شرکت امینان شمال         | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/07/13  | 1404/05/14 | 1404/05/14    | احداث سردهنه زراعی و کانال بتنی یاغکوه                                                                                            | 26/1404/109/404  | 81   |
| 046GDS80070077D                                                 | 90 روز    | 3 ماه     | 28,792,208,636    | مهندسی آذر آب طبرستان    | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/08/13  | 1404/05/14 | 1404/05/14    | احداث دیوار حفاظتی رودخانه سردآبرود در محدوده رودبارک کلاردشت                                                                     | 26/1404/103/404  | 82   |
| 0463DS800700156                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 20,424,737,473    | قائم بنا طبرستان         | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/07/16  | 1404/05/17 | 1404/05/17    | تکمیل عملیات اجرایی دیوار حفاظتی رودخانه کورکوسر شهرستان نوشهر                                                                    | 26/1404/99/404   | 83   |
| 0463DS800700238                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 13,500,000,000    | شاهین بنای آوین          | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/07/17  | 1404/05/18 | 1404/05/18    | احداث دیوار حفاظتی رودخانه بیمارستان شهبا شهرستان نیریز                                                                           | 26/1404/104/404  | 84   |
| 046FDS800700189                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 8,000,000,000     | ساختماني مازند چينه      | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/07/18  | 1404/05/19 | 1404/05/19    | عملیات احداث دیوار حفاظتی رودخانه چالکود در محدوده روستای گالش محله شهرستان رامسر-قار اول                                         | 26/1404/101/404  | 85   |
| 046FDS80070021A                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 7,900,000,000     | مهندسی آذر آب طبرستان    | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/07/19  | 1404/05/20 | 1404/05/20    | عملیات مرمت و بازسازی سر دهنه های ستی سطح شهرستان بابلی                                                                           | 26/1404/105/404  | 86   |
| 046IDS80230033D                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 8,390,000,000     | پویشکار آب گستر          | مدیریت رودخانه ها و سواحل              | 1405/05/20  | 1404/05/20 | 1404/05/20    | انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی از محل و مسیر رودخانه ها و آببنیان ها جهت لایروبی و ساماندهی در سطح استان مازندران | 26/1404/92/404   | 87   |
| 0468DS800700487                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 26,984,211,694    | تاسیساتی برف اوساری      | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/07/23  | 1404/05/24 | 1404/05/24    | تکمیل عملیات اجرایی دیوار حفاظتی و مرمت کانال انتقال آب سد انجرفی رستم بند سوادکوه شمالی                                          | 26/1404/110/404  | 88   |
| 046FDS800700329                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 9,700,000,000     | ساختماني عمران خزر اميد  | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/07/23  | 1404/05/24 | 1404/05/24    | احداث دیوار حفاظتی رودخانه تالار در محدوده روستای اسکندرگل قلمشهر                                                                 | 26/1404/115/404  | 89   |
| 046GDS80070013D                                                 | 30 روز    | 1 ماه     | 9,134,431,706     | تاسیساتی بهینه گستر ساری | معاون حفاظت و بهره برداری              | 1404/06/23  | 1404/05/24 | 1404/05/24    | پروژه تجهیز و بهسازی سیستم روشنایی سد شهید رجایی                                                                                  | 26/1404/124/404  | 90   |
| 046HDS80020015B                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 19,990,714,039    | لشکرک راه                | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/07/23  | 1404/05/23 | 1404/05/24    | عملیات مرمت و بازسازی سردهنه های ستی سطح استان مازندران(شهرستان سوادکوه)                                                          | 26/1404/131/404  | 91   |
| 046FDS800700293                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 9,820,000,000     | مهندسی موباب طبرستان     | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/07/25  | 1404/05/26 | 1404/05/26    | احداث دیوار حفاظتی رودخانه سردآبرود در محدوده اویچجان شهرستان کلاردشت                                                             | 26/1404/118/404  | 92   |
| 046FDS80070027E                                                 | 30 روز    | 1 ماه     | 4,300,000,000     | دالوران سازه طبرستان     | مدیر مشارکتیای مردمی و طرحهای رودبازره | 1404/06/30  | 1404/05/31 | 1404/05/31    | احداث دیوار حفاظتی در محدوده روستای مهدی آباد چالوس                                                                               | 26/1404/88/404   | 93   |
| 046UDS800701088                                                 | 389 روز   | 12 ماه    | 46,200,000,000    | آبگستر توانمند مازند     | معاون حفاظت و بهره برداری              | 1405/05/30  | 1404/05/31 | 1404/05/31    | وصول حقوق دولتی از چاه های غیر کشاورزی در حوزه شهرستانهای بابلسر،فریدونکنار،محمود آباد و نور(اصفند)                               | 26/1404/135/404  | 94   |

قراردادهای سال 1404 - معاملات بزرگ و متوسط - دفتر قراردادها - اسفند 1404

| شناسه قرارداد در پایگاه ملی قراردادهای<br>https://cdb.mporg.ir/ | مدت نهایی | مدت اولیه | مبلغ اولیه (ریال) | طرف قرارداد                        | واحد درخواست دهنده                                 | تاریخ پایان | تاریخ شروع | تاریخ قرارداد | موضوع قرارداد                                                                                                                                           | شماره قرارداد    | ردیف |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 0472DS802300197                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 18,850,000,000    | مهندسین مشاور جاداب                | مدیریت روخانه ها و سواحل                           | 1405/06/01  | 1404/06/02 | 1404/06/02    | انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی سرشاخه های هراز و رودخانه های حوزه قلمشهر بابلشور نور                                                | 26/1404/158/404  | 95   |
| 046FDS80070017A                                                 | 3 روز     | 3 روز     | 26,850,000,000    | کاوش یاران زمین                    | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده             | 1404/06/06  | 1404/06/04 | 1404/06/04    | اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه آب رستمکلا شهرستان بهشهر-تجنجد                                                                                           | 26/1404/6134/404 | 96   |
| 046ID5802900641                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 6,271,200,000     | مهندسین مشاوره آبرانه کپله         | مدیر فنی آب                                        | 1405/06/04  | 1404/06/04 | 1404/06/04    | ارزیابی پایداری حوضه آبریز با استفاده از رویکرد حساسیاری آب WA (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه تجن)                                                   | 26/1404/6138/404 | 97   |
| 046GDS800700427                                                 | 270 روز   | 9 ماه     | 63,246,344,527    | فنی مهندسی نقاش کپله ساز تبرستان   | مدیر بهو برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و بقی آبی | 1405/03/06  | 1404/06/07 | 1404/06/07    | پروژه تجهیز نقاط مصرف به انبار یا سازه های انداز گبری جریان آب شبکه های تجن والبرز                                                                      | 26/1404/123/404  | 98   |
| 046UD5800700945                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 5,187,500,000     | زرین آب یوکان                      | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده             | 1404/08/06  | 1404/06/07 | 1404/06/07    | عملیات تکمیلی کانال مارکوبین شهرستان لامسر- فاز 2                                                                                                       | 26/1404/138/404  | 99   |
| 0471DS802300330                                                 | 180 روز   | 6 ماه     | 17,390,000,000    | پویشکار آب گستر                    | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده             | 1404/12/05  | 1404/06/07 | 1404/06/07    | نظارت بر اجرای طرح های تامین و عرضه آب در سطح استان مازندران                                                                                            | 26/1404/5790/404 | 100  |
| 046QDS800700158                                                 | 150 روز   | 5 ماه     | 45,309,165,616    | ساختمانی عمران خزر امید            | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده             | 1404/11/07  | 1404/06/08 | 1404/06/08    | عملیات مرمت و بازسازی به انباری حفاری هولار رود شهرستان ساری                                                                                            | 26/1404/125/404  | 101  |
| 049JD580020015E                                                 | 120 روز   | 4 ماه     | 569,855,391,749   | قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه |                                                    | 1404/10/09  | 1404/06/10 | 1404/06/10    | عملیات تکمیلی بل کیومر 4050 بخشی از جاده چابکین هراز                                                                                                    | 186/404          | 102  |
| 046TDS80070057E                                                 | 90 روز    | 3 ماه     | 6,500,000,000     | عمران سهیل سازه فیروز شمال         | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده             | 1404/09/10  | 1404/06/11 | 1404/06/11    | احداث دیوار حفاظتی کانال انتقال آب و رخنس شورپود- شورکلا شهرستان بابل-تجنجد                                                                             | 26/1404/133/404  | 103  |
| 046MDS802300083                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 6,126,743,110     | مهندسین مشاور گری پیشرو            | مدیریت روخانه ها و سواحل                           | 1405/06/14  | 1404/06/14 | 1404/06/14    | انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی از محل و مسیر رودخانه ها جهت لایروبی و ساماندهی در غرب استان مازندران ( محدوده شهرستان های نور تا رامسر) | 26/1404/114/404  | 104  |
| 046TDS80070104E                                                 | 98 روز    | 2 ماه     | 5,949,829,630     | تلبیساتی برف اوساری                | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده             | 1404/09/21  | 1404/06/14 | 1404/06/14    | تامین آب اراضی روستاهای سرتنگ- ایستگاه پیمار روستای ملرد سواد کوه                                                                                       | 26/1404/113/404  | 105  |
| 046UD5800700177                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 28,100,000,000    | مهزاندیش آب روشمال                 | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده             | 1404/08/13  | 1404/06/14 | 1404/06/14    | احداث دیوار حفاظتی رودخانه تالار در محدوده روستای تالار پشت شهرستان قلمشهر                                                                              | 26/1404/142/404  | 106  |
| 046UD5800700288                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 13,234,680,000    | رهاپ یونان دامون                   | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده             | 1404/08/15  | 1404/06/16 | 1404/06/16    | اجرای بند انحرافی میانگ رودخانه ایون محدوده معدن کاروند سواکوه                                                                                          | 26/1404/128/404  | 107  |
| 046TDS80070038C                                                 | 30 روز    | 1 ماه     | 14,500,000,000    | ساختمانی مازند چینه                | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده             | 1404/07/20  | 1404/06/21 | 1404/06/21    | احداث دیوار حفاظتی مجاور کانال کشر پلخوار در پایین دست سازه تثبیت بستر حاجیکلا شهرستان قلمشهر                                                           | 26/1404/139/404  | 108  |
| 046VD580070024F                                                 | 60 روز    | 2 ماه     | 28,123,405,671    | ارفع کوه ستون                      | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده             | 1404/08/24  | 1404/06/25 | 1404/06/25    | عملیات تکمیلی سازه تثبیت بستر زیولا شهرستان سواکوه شمالی فاز 2                                                                                          | 26/1404/5788/100 | 109  |
| 0479DS80940007A                                                 | 360 روز   | 12 ماه    | 4,526,500,000     | فن آوران حرفه ای خاورمیانه         | مدیریت حراست                                       | 1405/06/24  | 1404/06/25 | 1404/06/25    | تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سامانه جامع و یکپارچه حضور و غیاب پرسنل در سطح سازمان با پوشش کلیه امورات تابعه                                        | 26/1404/5789/404 | 110  |

قراردادهای سال 1404 - معاملات بزرگ و متوسط - دفتر قراردادها - اسفند 1404

| شناسه قرارداد در پایگاه ملی قراردادهای<br>https://cdb.mporg.ir/ | مدت نهایی | مدت اولیه | مبلغ اولیه (ریال) | طرف قرارداد                                 | واحد درخواست دهنده                     | تاریخ پایان | تاریخ شروع | تاریخ قرارداد | موضوع قرارداد                                                                                                                        | شماره قرارداد     | ردیف |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 046VDSB09400159                                                 | روز 450   | ماه 15    | 10.000.000.000    | پایشگر تدبیر افزار                          | مدیریت مطالعات پایه<br>منابع آب        | 1405/09/26  | 1404/06/26 | 1404/06/26    | تهیه، نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ ایستگاه های آب و هوشناسی الکترونیکی سطحی به همراه پشتیبانی                               | 26/1404/6833/100  | 111  |
| 048JDSB00700315                                                 | روز 720   | ماه 24    | 110.888.888.112   | مهندسین مشاور بهود برداری و بهینه سازی نیرو | معاون حفاظت و بهود برداری              | 1406/06/29  | 1404/06/30 | 1404/06/30    | خدمات بهود برداری ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات نیروگاه شهید رجایی                                                                     | 26/1404/174/404   | 112  |
| 048JDSB0070001C                                                 | روز 120   | ماه 4     | 49.414.633.048    | ساختمانی عمران خزر امید                     | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 1404/11/28  | 1404/07/29 | 1404/07/29    | اجرای عملیات احداث سد انحرافی روستای سنگ نیست شهرستان سوانکوه                                                                        | 26/1404/8340/404  | 113  |
| 048QDSB07600325                                                 | روز 7200  | ماه 240   | 54.852.930.000    | مهندسان مشاور پردیسان ساز طرحان             | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی            | 1424/08/02  | 1404/08/03 | 1404/08/03    | واگذاری حق انتفاع از پتانسیل گذر آب پای سد البرز جهت احداث نیروگاه برق آبی در قالب قرارداد ساخت، تملیک تجهیزات و بهود برداری (B.O.O) | 26/1404/8588/404  | 114  |
| 04AUD5B0290045E                                                 | روز 360   | ماه 12    | 4.000.000.000     | سید عباس ابراهیمی                           | مدیر فنی آب                            | 1405/08/05  | 1404/08/06 | 1404/08/06    | تحلیل حکمرانی آب در سطح استان مازندران                                                                                               | 26/1404/196/404   | 115  |
| 04AUD5B02900556                                                 | روز 120   | ماه 4     | 0                 | گروه مهندسین مشاور هرازه                    | معاون طرح و توسعه                      | 1404/12/10  | 1404/06/31 | 1404/08/11    | نظارت بر عملیات تکمیل پل کیلومتر 4+50 بخشی از جاده چابکین هراز                                                                       | 26/1404/197/404   | 116  |
| 04A1DSB0290026B                                                 | روز 120   | ماه 4     | 61.015.067.964    | تحقیقات آب و خاک دژان                       | مدیر فنی آب                            | 1404/12/15  | 1404/09/25 | 1404/08/16    | مطالعات و عملیات ژئو تکنیک مرحله اول طرح سد چهار دانگه ساری (گزینه چالو بالا)                                                        | 26/1404/10289/404 | 117  |
| 048IDSB0070000C                                                 | روز 180   | ماه 6     | 16.500.000.000    | شرکت کوپ تلار سازه                          | مدیریت مطالعات پایه<br>منابع آب        | 1405/02/16  | 1404/08/17 | 1404/08/17    | عملیات احداث، بازسازی و مرمت ایستگاه های هیدرومتری رودخانه های استان مازندران                                                        | 26/1404/9060/404  | 118  |
| 04ATDSB0290026D                                                 | روز 150   | ماه 5     | 8.066.576.000     | مهندسین مشاور عمران وآب پارسیان             | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 1405/02/15  | 1404/09/30 | 1404/09/16    | نظارت بر اجرای عملیات تکمیل آبنما گرجی پل ساری                                                                                       | 26/1404/9451/404  | 119  |
| 04A7DSB00700223                                                 | روز 180   | ماه 6     | 2.394.099.408     | سروینه آکو شمال                             | مدیریت مطالعات پایه<br>منابع آب        | 1405/03/22  | 1404/09/23 | 1404/09/23    | تعمیرات و بازسازی چاه های مطالعاتی شرق استان-تجدید                                                                                   | 10214/404         | 120  |
| 04BCDSB0070043D                                                 | روز 150   | ماه 5     | 103.434.277.502   | شرکت امیدان شمال                            | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 1405/03/04  | 1404/10/05 | 1404/10/05    | تکمیل آبنما روستای گرجی پل ساری                                                                                                      | 26/1404/9454/404  | 121  |
| 04ATDSB0070020B                                                 | روز 60    | ماه 2     | 13.010.937.288    | تاسیساتی برف اوساری                         |                                        | 1404/12/05  | 1404/10/06 | 1404/10/06    | مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی سطح شهرستان بابلسر (تعویض دریچه های سردهنه و لیکرود دوغیکلا)                                          | 10721/404         | 122  |
| 04BCDSB0070050D                                                 | روز 420   | ماه 14    | 2.988.943.674.891 | دژاب گستر شمال                              | مدیر طرحهای توسعه منابع آبی            | 1405/12/15  | 1404/10/16 | 1404/10/16    | اجرای خط انتقال از مخزن بابلسر تا فریدونکنار به همراه تکمیل مخزن ده هزار متر مکعبی اجاکسر                                            | 26/1404/9448/404  | 123  |
| 04B5DSB00700041                                                 | روز 60    | ماه 2     | 7.404.000.000     | نیلگون سازه دهکده صبا                       | مدیر مشارکتهای مردمی و طرحهای زودبازده | 1404/12/22  | 1404/10/23 | 1404/10/23    | لایروبی و ساماندهی رودخانه های سطح شهرستان تنکابن                                                                                    | 26/1404/11228/404 | 124  |