

فرم شماره (۲) : گزارش عملکرد هفتگی واگذاری پروژه های موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

گزارش عملکرد تا تاریخ : ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۵

نام دستگاه اجرایی : شرکت آب منطقه ای مازندران

ردیف	عنوان پروژه	اقدامات در دست اجرا در فرایند استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای پروژه ها								
		اطلاع رسانی عمومی			انتخاب سرمایه گذار	عقد قرار داد مشارکت		آغاز عملیات اجرایی پروژه	نوع قرار داد مشارکت (ماده ۵ دستور العمل ماده ۲۷)	توضیحات لازم
		سایت سازمان و دستگاه اجرایی	انتشار از طریق جراید استانی	آگهی از صدا و سیمای استانی		تدوین گزارش تصمیم به واگذاری	مذاکره با متقاضیان سرمایه گذاری			
در این ستون ها ، تاریخ پیش بینی شده برای انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در بالای هر ستون درج شود ؛ ... ماه ۱۳۹۵										
۱	تکمیل تاسیسات پیرامونی و بهره برداری سد برنجستانک	انجام شد	انجام شد	انجام شد	انجام شد	انجام شد				در مرحله انجام مزایده
۲	تکمیل تاسیسات پیرامونی و بهره برداری سد صلاح الدین کلا	انجام شد	در روزنامه کشوری انجام شد	انجام شد	انجام شد	انجام شد	انجام شد	انجام شد	BOT	در مرحله انجام مزایده
۳	تکمیل تاسیسات پیرامونی و بهره برداری سد شیباده	انجام شد	در روزنامه کشوری انجام شد	انجام شد	انجام شد	انجام شد				در مرحله انجام مزایده
۴	تکمیل تاسیسات پیرامونی و بهره برداری سد شهید رجایی	انجام شد	در روزنامه کشوری انجام شد	انجام شد	انجام شد	انجام شد				در مرحله انجام مزایده

در مرحله انجام مزایده						انجام شد	انجام شد		در روزنامه کشوری انجام شد	انجام شد	تکمیل تاسیسات پیرامونی و بهره برداری سد البرز	۵
							انجام شد			انجام شد	تکمیل تاسیسات پیرامونی و بهره برداری چالوس و سرداب رود	۶
در مرحله انجام مزایده						انجام شد	انجام شد		در روزنامه کشوری انجام شد	انجام شد	تکمیل تاسیسات پیرامونی و بهره برداری پنبه زار کتی	۷
در مرحله انجام مزایده						انجام شد	انجام شد		در روزنامه کشوری انجام شد	انجام شد	تکمیل تاسیسات پیرامونی و بهره برداری سد عباس آباد	۸
انجام مطالعات توسط مشاور با پیشرفت ۶۰٪							۰ / ۰۶			انجام شد	توسعه نیروگاه های جریانانی رودخانه هراز	۹
انجام مطالعات توسط مشاور با پیشرفت ۵۰٪							۰ / ۰۵			انجام شد	توسعه نیروگاه های جریانانی رودخانه چالوس	۱۰
انجام مطالعات توسط مشاور با پیشرفت ۱۰٪							۰ / ۰۱			انجام شد	توسعه نیروگاه های جریانانی رودخانه تالار	۱۱
انجام مطالعات توسط مشاور با پیشرفت ۵۰٪							۰ / ۰۵			انجام شد	توسعه نیروگاه های جریانانی رودخانه چشمه کلیه - سرداب رود و صفا رود	۱۲

فرم شماره (۱) : برنامه زمانبندی پیش بینی شده واگذاری پروژه های موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۵

گزارش عملکرد تا تاریخ : ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۶

نام دستگاه اجرایی : شرکت آب منطقه ای مازندران

ردیف	عنوان پروژه	اقدامات در دست اجرا در فرایند استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای پروژه ها								
		اطلاع رسانی عمومی	تدوین گزارش تصمیم به واگذاری	انتخاب سرمایه گذار		عقد قرار داد مشارکت		آغاز عملیات اجرایی پروژه از سوی سرمایه گذار	نوع قرار داد مشارکت (ماده ۵ دستور العمل ماده ۲۷)	توضیحات لازم
				انتشار از طریق جراید استانی	آگهی از صدا و سیمای استانی	مذاکره با متقاضیان سرمایه گذاری	انتخاب سرمایه گذار			
		در این ستون ها ، تاریخ پیش بینی شده برای انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در بالای هر ستون درج شود ؛ ... ماه ۱۳۹۵								
۱۳		در روزنامه کشوری انجام شد	انجام شد	انجام شد	انجام شد					مزایده انجام شد
۱۴		انجام شد								
۱۵		در روزنامه کشوری انجام شد	انجام شد	انجام شد	انجام شد					مزایده انجام شد
۱۶		انجام شد	انجام شد	انجام شد	انجام شد					در مرحل هتفاهم نامه می باشد

در مرحله هتفاهم نامه می باشد					انجام شد	انجام شد	انجام شد			انجام شد		۱۷
در مرحله مطالعات توسط مشاور										انجام شد		۱۸
در مرحله هتفاهم نامه می باشد					انجام شد	انجام شد				انجام شد		۱۹
در مرحله مطالعات جامع گردشگری و تهیه مدل مالی ساخت سد						انجام شد	انجام شد			انجام شد		۲۰
							انجام شد			انجام شد		۲۱
در مرحله مطالعات توسط مشاور						انجام شد	انجام شد			انجام شد		۲۲
										انجام شد		۲۳
در مرحله مطالعات توسط مشاور										انجام شد		۲۴
										انجام شد		۲۵
										انجام شد		۲۶
										انجام شد		۲۷
										انجام شد		۲۸
در مرحله انجام مزایده							انجام شد		در روزنامه کشوری انجام شد	انجام شد		۲۹

مجمع از دو سال پیش بصورت اجاره واگذار شد جهت تکمیل و فاینانس آن مشاور در مرحله تهیه طرح می باشد .										انجام شد		۳۰
در مرحله آگهی و مزایده می باشد										انجام شد		۳۱
							در شرف انجام			انجام شد		۳۲
										انجام شد		۳۳

نظر به اینکه فرایند مطالعات و مزایده مستمر تا پایان سال صورت می پذیرد لذا تعیین تاریخ مشخص امکان پذیر نمی باشد .